

Id	0	Taakmodus	Taaknaam		Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafga taken	aar % voltooid
1		-5	Analyse		4.63 dagen	maa 21-03-	16 vri 25-03-16	taken	10%
2	√	*	Spelregels	en info	3 uur	maa 21-03-	16 maa 21-03-16		100%
3	√	*	Planning r	maken	2 uur	maa 21-03-	16 maa 21-03-16	2	100%
4		-	Information	eanalyse	2.25 dagen	maa 21-03-	16 woe 23-03-16	2,3	0%
5	(1)	*	ERD		1.5 dagen	maa 21-03-	din 22-03-16		0%
6	(*	Mappin	ıg	2 uur	woe 23-03-	16 woe 23-03-16	5	0%
7		-5	Functione	le analyse	3.63 dagen	din 22-03-1	.6 vri 25-03-16		0%
8		*	Use cas	es	4 uur	din 22-03-1	.6 din 22-03-16		0%
9	(-5	Wirefra	mes	2.63 dagen	woe 23-03-	16 vri 25-03-16	8	0%
10		*	Make	en	2 dagen	woe 23-03-	don 24-03-16		0%
11		*	Teste	en	5 uur	vri 25-03-1	6 vri 25-03-16	10	0%
12		-5	Werking o	onderzoeken	0.5 dagen	din 22-03-1	.6 din 22-03-16		0%
13		*	GitHub		2 uur	din 22-03-1	.6 din 22-03-16		0%
14		*	Servlets	S	4 uur	din 22-03-1	.6 din 22-03-16		0%
15		*	Use cases &	Wireframes	1 dag	vri 25-03-1	6 vri 25-03-16		0%
16	(*	Analysedossi	ier klaar	1 dag	zon 27-03-2	l6 zon 27-03-16		0%
17		-5	Managemen	nt	0.13 dagen	din 22-03-1	.6 din 22-03-16		0%
18		*	Planning a	afwerken	1 uur	din 22-03-1	.6 din 22-03-16	3	0%
19	(*	Projectmana	gementdossi	e 1 dag	zon 01-05-1	l6 zon 01-05-16		0%
20		-5	Ontwikkelin	g	27.38 dagen	vri 25-03-1	6 zon 01-05-16	1	0%
21	(-5	Databank		3 uur	vri 25-03-1	6 vri 25-03-16	6	0%
22		*	Java Back	end	14 dagen	vri 01-04-1	6 woe 20-04-16		0%
23		*	uitwerk	en dmv use					0%
			Taa	ak		Ir	nactieve samenvatting		Externe t
			Spl	litsing		H	landmatig taak		Externe n
				ilpaal	♦	А	lleen duur		Deadline
		nning_Domir	nion_Gr _{Sar}	menvatting		——————————————————————————————————————	landmatige samenvatting		Voortgan
₽atu	m: dın	22-03-16	Pro	ojectsamenvatting	,	H	landmatige samenvatting		Voortgan
				ctieve taken			lleen begindatum	Е	J
				ctieve mijlpaal	\Diamond		lleen einddatum	3	
							Pagina 1		

Id	0	Taakmodus	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaar taken	% voltooid
24		*	Java Frontend	3 dagen	woe 20-04-16	zon 24-04-16	22	0%
25		*	Basis layout					0%
26		*	HTML Frontend	9 dagen	woe 20-04-16	zon 01-05-16	22	0%
27		*?	uitwerken dmv					0%
28		*	Databank opgesteld	1 dag	woe 23-03-16	woe 23-03-16		0%
29			Testen	6 dagen	maa 25-04-16	zon 01-05-16		0%
30		*	vrienden/familie	6 dagen	maa 25-04-16	zon 01-05-16		0%
31		*	Alles grondig getest	1 dag	zon 01-05-16	zon 01-05-16		0%
32		*	Presentatie	8 dagen	zon 01-05-16	din 10-05-16	31	0%
33		*	Powerpoint	8 dagen	zon 01-05-16	din 10-05-16		0%
34		*	Demo	8 dagen	zon 01-05-16	din 10-05-16	33GB	0%
35		*	Volledig klaar, nu	1 dag	zon 01-05-16	zon 01-05-16		0%

Taak Inactieve samenvatting Externe taken Splitsing Handmatig taak Externe mijlpaal Mijlpaal Alleen duur Deadline Project: Planning_Dominion_Gr Samenvatting Handmatige samenvatting Voortgang Datum: din 22-03-16 Projectsamenvatting Handmatige samenvatting Voortgang, handmatig Inactieve taken Alleen begindatum Е Inactieve mijlpaal Alleen einddatum 3 Pagina 2



		zon 20-03 z		n 22-03 d	woe 23-03	don 24-03	vri 25-03	zat 26-03	zon 27-03	maa
			m	u	W	u u	V	Z	Z	
Joris Verstegen										
						23-03				
Benjamin Van Renterghem,Joris	Verstegen,Laurens Dr	uwel,Lu								
Benjamin Van Renterghem, Joris										
Benjamin Van Renterghem,Joris	verstegen,Laurens Dr	uwei,Lu								
	Taak		Inactieve samenvatt	ing		Externe take	n			
	Taak Splitsing		Inactieve samenvatt Handmatig taak	ing		Externe take		\$		
Project: Planning Dominion Gr	Splitsing Mijlpaal	•	Handmatig taak Alleen duur			Externe mijlp		♦		
Project: Planning_Dominion_Gr Datum: din 22-03-16	Splitsing Mijlpaal Samenvatting		Handmatig taak Alleen duur Handmatige samen	vatting —		Externe mijlp Deadline Voortgang	oaal		_	
	Splitsing Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting		Handmatig taak Alleen duur Handmatige samend Handmatige samend	vatting vatting		Externe mijlp	oaal			
	Splitsing Mijlpaal Samenvatting		Handmatig taak Alleen duur Handmatige samen	vatting —		Externe mijlp Deadline Voortgang	oaal			



		woe 30-03	don 31-03	vri 01-04	zat 02-04	zon 03-04	maa 04-04	din 05-04	woe 06-04	don 07-04	vri 08-04	zat 09-04
m	d	W	d	V	Z	Z	m	d	W	d	V	Z
		Taal	k			Inactieve samenvatti	ng I		Externe taken			
			k tsing			Inactieve samenvatti Handmatig taak	ng		Externe taken Externe mijlpaal	•		
is at Dis		Spli		•			ng			•		
oject: Pla	nning_Dominio 22-03-16	Spli Mijl	tsing			Handmatig taak			Externe mijlpaal			
oject: Pla itum: din	nning_Dominio 22-03-16	Spli Mijl n_Gr	tsing paal	*		Handmatig taak Alleen duur	ratting		Externe mijlpaal Deadline	•		
oject: Pla tum: din	nning_Dominio 22-03-16	Spli Mijl n_Gr Sam Proj	tsing paal nenvatting	*		Handmatig taak Alleen duur Handmatige samenv	ratting		Externe mijlpaal Deadline Voortgang	•		

